

Horitzó 2012. Inversions en equipaments de salut.

Informe de situació (setembre 2010)

Octubre 2010



Servei Català
de la Salut

 Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Índex

| | |
|--|-----------|
| 1. Inversions en equipaments de salut. | 3 |
| 2. El pla horitzó 2012. | 3 |
| 3. Comentari metodològic. | 4 |
| 4. Informe de situació a setembre de 2010. | 5 |
| 5. Informe de situació a setembre de 2010. Detall d'actuacions. | 13 |

1. Inversions en equipaments de salut.

El Departament de Salut planifica i desenvolupa inversions en equipaments de salut per disposar d'una xarxa sanitària adequada a les necessitats de salut de la població.

Les inversions en els equipaments sanitaris públics responen a la voluntat de millorar l'equilibri territorial, modernitzar els equipaments existents i incrementar la capacitat de resolució de problemes i la qualitat assistencial.

El Departament de Salut en realitza una planificació detallada d'acord amb les necessitats de salut detectades i amb les prioritats determinades per les regions sanitàries i els governs territorials de salut.

Una planificació de la inversió que permet:

Facilitar l'accés i apropar serveis: Els nous dispositius han d'ajudar a facilitar l'accés de la ciutadania als serveis de salut, independentment del seu lloc de residència i del seu nivell socioeconòmic, i ha de seguir apropant els serveis a la ciutadania, per tal que pugui resoldre la major part dels seus problemes de salut en el seu entorn de residència.

Donar resposta a les necessitats actuals i futures: D'acord amb les necessitats que plantegen els canvis demogràfics, tant de creixement de la població com d'increment de persones grans amb algun tipus de dependència, i també d'acord amb les seves necessitats de salut.

Disposar d'una xarxa moderna: Capitalitzar i modernitzar les infraestructures ja existents per tal de fer-les més resolutives i eficients a través de la introducció de noves tècniques i tecnologies diagnòstiques i de la millora del sistema tecnològic i d'informació.

2. El pla Horitzó 2012.

El **Pla d'inversions en equipaments de salut per al període 2004-2012, Horitzó 2012**, és l'instrument de planificació del Departament de Salut i del CatSalut que, amb l'objectiu final de donar resposta a cadascuna de les necessitats abans esmentades, recull les actuacions d'inversió, és a dir, el conjunt d'activitats que cal fer per construir un nou equipament de salut o per reformar, ampliar o millorar-ne un d'existent.

L'Horitzó 2012 recull totes les actuacions d'inversió aprovades a la Comissió de Valoració i Operativització, d'acord amb les propostes de les regions sanitàries (i els Governos Territorials de Salut en un futur proper) i amb subjecció als criteris de planificació establerts pel Departament de Salut (Pla de Salut i Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública).

L'execució d'aquestes inversions està subjecte tant a les disponibilitats pressupostàries com a un conjunt de diferents aspectes, que en molts casos no són competència del Departament de Salut, bé per que depenen de la col·laboració d'altres administracions (disponibilitat de solar i/o espais idonis, planificació urbanística,...) bé per que es tracta de projectes i d'obres complexos que depenen de múltiples factors en la seva execució – alguns de caire tècnic i d'altres vinculats a àmbits sobre els quals el Departament de Salut no té competències -, i que poden tenir una incidència directa en la programació prevista.

3. Comentari metodològic.

La informació que s'ha elaborat resumeix l'estat de situació de les **actuacions d'inversió en equipaments de salut, recollides al pla Horitzó 2012 (2004-2012) a setembre de 2010.**

La informació s'ha estructurat en dos grans grups, per a cada línia assistencial:

- **obra nova,**
- **reformes, ampliacions i millores** en equipaments existents.

En els dos grups, l'estat de situació d'una actuació d'inversió pot ser:

- **Acabada** (obra finalitzada i equipada o en procés d'equipament).
- **En obres** (a partir de l'adjudicació de l'obra)
- **En projecte** (a partir de la licitació de la redacció del projecte).

A l'informe de detall es relacionen totes les actuacions d'obra nova.

Pel que fa a les reformes, ampliacions i millores (RAM), es relacionen totes les actuacions que es troben en fase de projecte o d'obres. En el cas de les actuacions RAM finalitzades, es detallen aquelles més significatives pel seu impacte econòmic o assistencial.

No es relacionen a l'informe de situació aquelles actuacions en preparació o encara no iniciades per que, o bé el seu inici està programat per a més endavant, o bé encara no es donen tots els requisits per iniciar l'actuació (concreció de la ubicació del nou equipament, viabilitat del solar, compliment de requisits urbanístics i patrimonials, elaboració i aprovació del pla funcional, model de finançament i disponibilitat pressupostaria).

Per finalitzar, només comentar que s'identifiquen aquelles actuacions d'inversió que el setembre de 2006 van ser incloses al recull "**1000 dies invertint en Salut**". Assenyalar que, de les 399 actuacions que formaven part del grup d'actuacions que es preveia que l'any 2006 es trobarien "en execució", al tancament d'aquest informe un total de 252 ja han estan finalitzades, 41 es troben en obres i 58 es troben en projecte. Les 48 actuacions restants (un 12,0 % del total) encara no han pogut iniciar-se per diferents raons que, en molts casos, no depenen del Departament de Salut (a tall d'exemple, encara no s'ha fet l'oferiment d'un solar idoni en 43 d'aquests 48 actuacions).

4. Informe de situació a setembre de 2010.

Horitzó 2012

Per un país més avançat i
socialment cohesionat

Pla d'inversions en equipaments de salut

Informe de situació i de gestió (setembre 2010)



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Horitzó 2012

Per un país més avançat
i socialment cohesionat

Pla d'inversions en equipaments de salut

Informe de situació i de gestió (setembre 2010)



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

El pla Horitzó 2012

Els objectius estratègics del pla Horitzó 2012 són:

- Millorar l'equilibri territorial de la xarxa pública d'equipaments de salut i la seva accessibilitat (d'acord amb una planificació basada en les necessitats actuals i futures de la població),
- Millorar i modernitzar els equipaments existents,
- Incrementar la capacitat de resolució de problemes i la qualitat assistencial de la xarxa pública.

Aquesta planificació es va adaptant de manera periòdica per donar resposta a les necessitats detectades i les actuacions prioritzades per les regions sanitàries.

Què entenem per una actuació d'inversió?



Una **actuació d'inversió** agrupa tot un conjunt d'activitats, adreçades a la construcció d'un nou equipament de salut (ON) o a la reforma, ampliació i millora (RAM) d'un ja existent:



Resum Horitzó 2012

Punt de partida
Novembre 2005

799 actuacions
3.303,1 M €




■ Obra nova (ON)
■ Remodelació, ampliació o millora (RAM)

| | Pendent d'inici | En execució | Acabades | Total | M€ |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Primària | 285 | 44 | 48 | 377 | 545,9 |
| Hospitalària | 189 | 105 | 83 | 377 | 2.492,9 |
| Sociosanitària | 13 | 3 | 8 | 24 | 68,6 |
| Salut mental | 9 | 7 | 5 | 21 | 195,7 |
| Total | 496 62,1% | 159 19,9% | 144 18,0% | 799 100,0% | 3.303,1 |


Resum Horitzó 2012

Desembre 2007

877 actuacions
4.246,6 M €



Núm. actuacions



import


■ Obra nova (ON)
■ Remodelació, ampliació o millora (RAM)

| | Pendent d'inici | En projecte | En obra | Acabades | Total | M€ |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Primària | 120 | 85 | 77 | 148 | 430 | 754,2 |
| Hospitalària | 58 | 56 | 43 | 231 | 388 | 3.121,5 |
| Sociosanitària | 5 | 7 | 2 | 14 | 28 | 232,1 |
| Salut mental | 4 | 4 | 6 | 17 | 31 | 138,8 |
| Total | 187 21,3% | 152 17,3% | 128 14,6% | 410 46,8% | 877 100,0% | 4.246,6 |


Resum Horitzó 2012

Juny 2008

886 actuacions
4.412,5 M €



Núm. actuacions



import


■ Obra nova (ON)
□ Remodelació, ampliació o millora (RAM)

| | Pendent d'inici | En projecte | En obra | Acabades | Total | M€ |
|----------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|----------------|
| Primària | 125 | 69 | 82 | 155 | 431 | 827,9 |
| Hospitalària | 62 | 52 | 39 | 240 | 393 | 3.190,5 |
| Sociosanitària | 6 | 5 | 3 | 14 | 28 | 244,9 |
| Salut mental | 3 | 4 | 4 | 17 | 28 | 140,5 |
| Altres | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8,7 |
| Total | 196 | 131 | 129 | 430 | 886 | 4.412,5 |
| | 22,1% | 14,8% | 14,6% | 48,5% | 100,0% | |


Resum Horitzó 2012

Desembre 2008

947 actuacions
5.323,9 M €



Núm. actuacions



import



■ Obra nova (ON)
□ Remodelació, ampliació o millora (RAM)

| | Pendent d'inici | En projecte | En obra | Acabades | Total | M€ |
|----------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|----------------|
| Primària | 138 | 81 | 68 | 194 | 481 | 1.030,7 |
| Hospitalària | 67 | 41 | 37 | 257 | 402 | 3.858,4 |
| Sociosanitària | 8 | 2 | 4 | 15 | 29 | 278,6 |
| Salut mental | 3 | 3 | 4 | 19 | 29 | 147,6 |
| Altres | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 8,6 |
| Total | 216 | 128 | 113 | 490 | 947 | 5.323,9 |
| | 22,8% | 13,5% | 11,9% | 51,7% | 100,0% | |

Resum Horitzó 2012

Juny 2009

947 actuacions
5.323,9 M €





■ Obra nova (ON)
□ Remodelació, ampliació o millora (RAM)

| | Pendent d'inici | En projecte | En obra | Acabades | Total | M€ |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Primària | 126 | 76 | 62 | 216 | 480 | 1.030,7 |
| Hospitalària | 54 | 49 | 37 | 261 | 401 | 3.858,4 |
| Sociosanitària | 4 | 6 | 4 | 15 | 29 | 278,6 |
| Salut mental | 0 | 6 | 4 | 19 | 29 | 147,6 |
| Altres | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 8,6 |
| Total | 184 19,4% | 139 14,7% | 107 11,3% | 517 54,6% | 947 100,0% | 5.323,9 |

Resum Horitzó 2012

Desembre 2009

947 actuacions
5.323,9 M €





■ Obra nova (ON)
□ Remodelació, ampliació o millora (RAM)

| | Pendent d'inici | En projecte | En obra | Acabades | Total | M€ |
|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Primària | 114 | 76 | 53 | 237 | 480 | 1.030,7 |
| Hospitalària | 52 | 43 | 40 | 266 | 401 | 3.858,4 |
| Sociosanitària | 3 | 6 | 3 | 17 | 29 | 278,6 |
| Salut mental | 0 | 5 | 3 | 21 | 29 | 147,6 |
| Altres | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 8,6 |
| Total | 169 17,8% | 132 14% | 99 10,5% | 547 57,8% | 947 100,0% | 5.323,9 |

Resum Horitzó 2012

Setembre 2010

947 actuacions
5.323,9 M €



Núm. actuacions

import


■ Obra nova (ON)
■ Remodelació, ampliació o millora (RAM)

| | Pendent d'inici | En projecte | En obra | Acabades | Total | M€ |
|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Primària | 106 | 84 | 36 | 254 | 480 | 1.030,7 |
| Hospitalària | 59 | 36 | 31 | 275 | 401 | 3.858,4 |
| Sociosanitària | 2 | 7 | 2 | 18 | 29 | 278,6 |
| Salut mental | 0 | 3 | 4 | 22 | 29 | 147,6 |
| Altres | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8,6 |
| Total | 167 17,6% | 131 13,8% | 74 7,8% | 575 60,7% | 947 100,0% | 5.323,9 |

Execució de les inversions en equipaments de salut (2004-2012).

| | pendents d'inici | en projecte | en obres | acabades |
|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 799 3.303 M€ 2005 | | 62,1 % 496 | 19,9 % 159 | 18,0 % 144 |
| 877 4.246 M€ Des. 2007 | 21,3 % 187 | 17,3 % 152 | 14,6 % 128 | 46,8 % 410 |
| 886 4.412,5 M€ Juny 2008 | 22,1 % 196 | 14,8 % 131 | 14,6 % 129 | 48,5 % 430 |
| 886 4.412,5 M€ Des. 2008 | 22,8 % 216 | 13,5 % 128 | 11,9 % 113 | 51,7 % 490 |
| 947 5.323,9 M€ Des. 2009 | 17,8 % 169 | 14,0 % 132 | 10,4 % 99 | 57,8 % 547 |
| 947 5.323,9 M€ Set. 2010 | 17,6 % 167 | 13,8 % 131 | 7,8 % 74 | 60,7 % 575 |

Disponibilitat de les actuacions pla Horitzó 2012



Horitzó 2012
Per un país més avançat i
socialment cohesionat



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

5. Informe de situació a setembre de 2010. Detall d'actuacions.

Centres d'atenció primària (CAP) i CUAP

ACTUACIONS D'OBRA NOVA (nous centres)

Acabades:

| | |
|------------------------|---|
| Alcanar | Centre d'atenció primària ¹ |
| Badalona | CAP Martí Julià (Canyadó – Centre) ¹ |
| Badalona | CAP Progrés - Raval (Badalona-3) ¹ |
| Barberà del Vallès | CAP Rosa dels Vents ¹ |
| Barcelona | CAP Adrià ¹ |
| Barcelona | CAP Cotxeres – Borbó ¹ |
| Barcelona | CAP El Clot ¹ |
| Barcelona | CAP La Marina (Zona Franca) ¹ |
| Barcelona | CAP La Sagrera (Ciutat d'Elx) ¹ |
| Barcelona | CAP Les Corts - Montnegre ¹ |
| Barcelona | CAP Roger de Flor ¹ |
| Barcelona | CUAP Sant Martí ¹ |
| Barcelona | CAP Sant Rafael (Vall d'Hebron) ¹ |
| Begues | CAP Pou Torre |
| Bigues i Riells | Centre d'atenció primària ¹ |
| Blanes | CAP Blanes-2 ¹ |
| Calafell | Centre d'atenció primària ¹ |
| Caldes de Malavella | CAP Gerard Masllorens ¹ |
| Campdevàdol | Centre d'atenció primària ¹ |
| Canet de Mar | Centre d'atenció primària ¹ |
| Cardedeu | CAP Can Borràs ¹ |
| Castelldefels | CAP Can Bou ¹ |
| Castelló d'Empúries | Centre d'atenció primària ¹ |
| Cerdanyola del Vallès | CAP La Farigola (Serraparera) ¹ |
| Cervelló | Centre d'atenció primària ¹ |
| Cornellà de Llobregat | CAP Font Santa ¹ |
| Cornudella de Montsant | Centre d'atenció primària ¹ |
| Cubelles | Centre d'atenció primària ¹ |
| Cunit | Centre d'atenció primària ¹ |
| El Masnou | CAP Ocata - Masnou ¹ |
| Guissona | Centre d'atenció primària ¹ |
| La Garriga | Centre d'atenció primària ¹ |

¹ Actuació recollida a "1000 dies invertint en salut" (setembre de 2006).

| | |
|---------------------------|---|
| La Pobla de Segur | Centre d'atenció primària ¹ |
| La Sénia | Centre d'atenció primària ¹ |
| Les Borges Blanques | Centre d'atenció primària ¹ |
| L'Escala | CAP Dr. Moisès Broggi ¹ |
| L'Hospitalet de Llobregat | CAP Can Serra ¹ |
| L'Hospitalet de Llobregat | CUAP Pura Fernández (Rambla Marina) ¹ |
| Lleida | CAP Primer de Maig (La Mariola) ¹ |
| Lleida | CAP Rambla Ferran |
| Lliçà d'Amunt | CAP Palaudàries ¹ |
| Lliçà de Vall | Centre d'atenció primària ¹ |
| Lloret de Mar | CAP Dr. Fco. Benito Inaraja (Lloret-2) ¹ |
| Manresa | CAP Sagrada Família (Manresa - 4) ¹ |
| Martorell | CAP Torrent de Llops ¹ |
| Matadepera | Centre d'atenció primària ¹ |
| Mataró | CAP La Llàntia ¹ |
| Molins de Rei | CAP La Granja ¹ |
| Montcada i Reixac | CAP Les Indianes (Montcada i Reixac – 2) ¹ |
| Palau-Solità i Plegamans | Centre d'atenció primària ¹ |
| Polinyà | Centre d'atenció primària ¹ |
| Puig-Reig | Centre d'atenció primària ¹ |
| Quart | Centre d'atenció primària ¹ |
| Ripollet | CAP Ripollet-2 (Pinetons) ¹ |
| Roda de Ter | Centre d'atenció primària ¹ |
| Rubí | CAP Sant Genis (Rubí-3) ¹ |
| Sabadell | CAP Centre (antic CAP Rambla) ¹ |
| Sabadell | CAP Concòrdia ¹ |
| Sabadell | CAP Creu de Barberà ¹ |
| Sabadell | CAP La Serra (Torre Romeu) ¹ |
| Sabadell | CAP Sud – Campoamor ¹ |
| Salou | CAP Salou (CAR) |
| Salt | CAP Dr. Alfons Moré i Paretas (Salt-2) ¹ |
| Sant Andreu de la Barca | CUAP La Solana ¹ |
| Sant Antoni de Vilamajor | Centre d'atenció primària ¹ |
| Sant Gregori | Centre d'atenció primària ¹ |
| Sant Jordi Desvalls | Centre d'atenció primària ¹ |
| Sant Pol de Mar | Centre d'atenció primària ¹ |
| Sant Vicenç de Castellet | Centre d'atenció primària ¹ |
| Sant Vicenç dels Horts | CAP El Sarral ¹ |
| Santa Bàrbara | Centre d'atenció primària ¹ |
| Santa Coloma de Gramenet | CAP Dr. Vilaseca (Can Mariner) ¹ |
| Santa Eulàlia de Ronçana | Centre d'atenció primària ¹ |

¹ Actuació recollida a "1000 dies invertint en salut" (setembre de 2006).

| | |
|--------------------------|---|
| Santa Perpètua de Mogoda | CAP La Florida ¹ |
| Sentmenat | Centre d'atenció primària ¹ |
| Subirats | CAP Lavern ¹ |
| Tarragona | CAP Sant Salvador ¹ |
| Tarragona | CAP Santa Tecla – Llevant ¹ |
| Tarragona | CAP Tarraco ¹ |
| Terrassa | CAP Terrassa Est ¹ |
| Terrassa | CAP Antoni Creus / Can Parellada ¹ |
| Tordera | Centre d'atenció primària ¹ |
| Tremp | Centre d'atenció primària ¹ |
| Ulldecona | Centre d'atenció primària ¹ |
| Vilanova del Camí | Centre d'atenció primària ¹ |
| Vilanova del Vallès | Centre d'atenció primària ¹ |
| Vilanova i la Geltrú | CAP Baix a Mar (Eixample) ¹ |
| Vila-Rodona | Centre d'atenció primària ¹ |

En obres:

| | |
|------------------------|--|
| Barcelona | CAP Bonaplata (Sarrià – Sant Gervasi) ¹ |
| Barcelona | CAP Casernes de Sant Andreu ¹ |
| Barcelona | CAP Comte Borrell (Barcelona-2C) ¹ |
| Barcelona | CAP Trinitat Vella (Via Barcino) ¹ |
| El Prat de Llobregat | CUAP 17 de setembre ¹ |
| Figaró – Montmany | Centre d'atenció primària |
| Igualada | Centre d'atenció primària ¹ |
| L'Aldea | Centre d'atenció primària ¹ |
| Moià | Centre d'atenció primària ¹ |
| Sabadell | CAP Gràcia - Lepant ¹ |
| Sant Cugat del Vallès | CAP Sant Cugat del Vallès-3 ¹ |
| Súria | Centre d'atenció primària ¹ |
| Torrelles de Llobregat | Centre d'atenció primària ¹ |
| Vila-Seca | Centre d'atenció primària ¹ |

En projecte:

| | |
|-----------|------------------------------------|
| Amposta | CAP Amposta ¹ |
| Badalona | CAP Llefia Gran Sol |
| Barcelona | CAP Bordeta – Magòria ¹ |
| Barcelona | CAP Guinardó ¹ |
| Barcelona | CAP La Llacuna (Poble nou) |

¹ Actuació recollida a "1000 dies invertint en salut" (setembre de 2006).

| | |
|---------------------------|--|
| Barcelona | CAP Sant Gervasi (ubicat al Parc Sanitari Pere Virgili) |
| Barcelona | CAP Vila de Gracia (Cibeles) |
| Barcelona | CUAP Carmelitana |
| Castellbell i el Vilar | Centre d'atenció primària |
| Castelldefels | CAP Ca N'Aimeric ¹ |
| El Pont de Suert | Centre d'atenció primària ¹ |
| El Vendrell | CAP El Vendrell – Botafoc |
| Figueres | CAP Figueres – 2 ¹ |
| Gavà | CAP Gavà – 3 ¹ |
| Gualba | Centre d'atenció primària ¹ |
| L'Hospitalet de Ll. | CAP Gornal ¹ |
| L'Hospitalet de Llobregat | CAP La Florida ¹ |
| Lleida | CAP Onze de Setembre - Ciutat Jardí |
| Lleida | CUAP Prat de la Riba |
| Llinars del Vallès | Centre d'atenció primària |
| Masquefa | CAP Masquefa |
| Mataró | CAP Ronda Prim ¹ |
| Piera | Centre d'atenció primària ¹ |
| Reus | CAP Reus-4 |
| Sabadell | CAP Can Llong ¹ |
| Sant Adrià de Besòs | CAP La Mina ¹ |
| Sant Adrià de Besos | CAP Sant Adrià de Besos – 1 |
| Sant Boi de Llobregat | CAP Molí Nou ¹ |
| Sant Feliu de Llobregat | CUAP El Pla ¹ |
| Sant Pere de Ribes | CAP Sant Pere de Ribes ¹ |
| Santa Coloma de Cervelló | Centre d'atenció primària ¹ |
| Santa Coloma de Farners | Centre d'atenció primària ¹ |
| Tarragona | CAR Zona de Ponent (Parc Sanitari Campclar) ¹ |
| Terrassa | CAP Can Roca ¹ |
| Valls | CAP Valls-2 |
| Viladecans | CAP Torre Roja (Viladecans – 3) ¹ |
| Vilafranca del Penedès | Centre d'atenció primària ¹ |
| Vilassar de Dalt | Centre d'atenció primària ¹ |

ACTUACIONS DE REFORMA, MILLORA o AMPLIACIÓ (RAM)

Acabades:

| | | |
|----------|-------------------|---|
| ALMENAR | CAP ALMENAR | AMPLIACIÓ ¹ |
| BADALONA | CAP DOCTOR ROBERT | REMODELACIÓ ¹ |
| BALAGUER | CAP BALAGUER | TANCAMENT DE COBERTA PEL VAM ¹ |
| BANYOLES | CAP BANYOLES | AMPLIACIÓ ¹ |

¹ Actuació recollida a "1000 dies invertint en salut" (setembre de 2006).

| | | |
|------------------------|--------------------------------|---|
| BARCELONA | CAP CASC ANTIC | REMODELACIÓ |
| | CAP DRASSANES | INSTAL·LACIÓ D'ASCENSORS |
| | CAP EL CARMEL | AMPLIACIÓ ¹ |
| | CAP HORTA – GUINARDÓ | AMPLIACIÓ ¹ |
| BARCELONA | CAP MANSO | AIRE CONDICIONAT ¹ |
| | | CUAP ¹ |
| | CAP MONTNEGRE | AMPLIACIÓ 8 CONSULTES |
| | CAP PASSEIG DE SANT JOAN | AMPLIACIÓ ¹ |
| | CAP PASSEIG MARAGALL | REMODELACIÓ PER AMPLIACIÓ DEL CAP |
| | CAP POBLE NOU | AMPLIACIÓ ¹ |
| | | ASCENSOR I ESCALA ¹ |
| | CAP SANT MARTÍ | INSTAL·LACIÓ D'ASCENSORS ¹ |
| BATEA | CAP BATEA | AIRE CONDICIONAT ¹ |
| CANOVELLES | CAP CANOVELLES | INSTAL·LACIÓ MÒDULS PREFABRICATS ¹ |
| CASSÀ DE LA SELVA | CAP CASSÀ DE LA SELVA | 2A. FASE AMPLIACIÓ ¹ |
| CASTELLDEFELS | CAP EL CASTELL | ADEQUACIÓ A NORMATIVA ¹ |
| CERDANYOLA DEL VALLÈS | CAP SERRAPARERA | AMPLIACIÓ ¹ |
| CORNELLÀ DE LLOBREGAT | ASSIR MOSSÈN JAUME SOLER | REMODELACIÓ ¹ |
| | CAP CORNELLÀ DE LLOBREGAT | AIRE CONDICIONAT ¹ |
| | | ADEQUACIÓ A NORMATIVA ¹ |
| DELTEBRE | CAP DELTEBRE | AMPLIACIÓ |
| EL MASNOU | CAP EL MASNOU | AIRE CONDICIONAT ¹ |
| EL PONT DE SUERT | CAP EL PONT DE SUERT | AIRE CONDICIONAT ¹ |
| | | RADIOLOGIA ¹ |
| EL PRAT DE LLOBREGAT | CAP Dr JOSEP PUJOL I CAPÇADA | AIRE CONDICIONAT ¹ |
| | | CENTRE DROGODEPENDÈNCIES (CASD) ¹ |
| ESPARREGUERA | CAP ESPARREGUERA | AMPLIACIÓ ¹ |
| ESPLUGUES DE LLOBREGAT | CAP LLÚIS MILLET | AIRE CONDICIONAT ¹ |
| FALSET | CAP FALSET | AIRE CONDICIONAT ¹ |
| FIGUERES | CAP ERNEST LLUCH | INSTAL·LACIÓ D'ASCENSORS ¹ |
| GANDESA | CAP GANDESA | AIRE CONDICIONAT ¹ |
| | | REFORMA ¹ |
| GAVÀ | CAP GAVÀ 1 | AIRE CONDICIONAT ¹ |
| GIRONA | CAP CAN GIBERT DEL PLA | AMPLIACIÓ ¹ |
| | CAP GÜELL | SUBSTITUCIÓ ET ¹ |
| | CAP DR. ALSINA i BOFILL | AMPLIACIÓ SERVEI RHB |
| GRANOLLERS | CAP SANT MIQUEL (Granollers-4) | AMPLIACIÓ ¹ |
| HORTA DE SANT JOAN | CAP HORTA DE SANT JOAN | REMODELACIÓ ¹ |
| IGUALADA | CAP ANOIA | AIRE CONDICIONAT ¹ |
| LA LLAGOSTA | CAP LA LLAGOSTA | INSTAL·LACIÓ MÒDULS PREFABRICATS |
| L'AMETLLA DEL VALLÈS | CAP L'AMETLLA DEL VALLÈS | REMODELACIÓ ¹ |

| | | |
|---------------------------|---|---|
| L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | CAP JUST OLIVERAS | AIRE CONDICIONAT ¹ SUBSTITUCIÓ TORRES DE REFRIGERACIÓ ¹ CLIMATITZACIÓ ¹ |
| LLEIDA | CAP COLLBLANC CAP EIXAMPLE CAP PRAT DE LA RIBA CAP RAMBLA FERRAN | REMODELACIÓ QUATRE PLANTES ¹ INSTAL·LACIÓ D'ASCENSORS ¹ ADEQUACIÓ SOTERRANI PER UBICACIÓ RX ¹ DEPENDÈNCIES ICS ¹ |
| LLINARS DEL VALLÈS | CAP LLINARS DEL VALLÈS | AIRE CONDICIONAT ¹ |
| MARTORELL | CAP MARTORELL | REMODELACIÓ ¹ |
| MATARÓ | CAP EL MARESME | SUBSTITUCIÓ TORRES DE REFRIGERACIÓ ¹ REMODELACIÓ PER UBICAR CAP GATASSA ¹ CUAP ¹ |
| MOLINS DE REI | CAP MOLINS DE REI | AIRE CONDICIONAT ¹ |
| MOLLERUSSA | CAP MOLLERUSSA | AMPLIACIÓ |
| MONTCADA I REIXAC | CAP MONTCADA I REIXAC | SUBSTITUCIÓ DE TORRES DE REFRIGERACIÓ ¹ |
| OLESA DE MONTSERRAT | CAP OLESA DE MONTSERRAT | AMPLIACIÓ ¹ |
| OTOT | CAP LA GARROTXA | AIRE CONDICIONAT ¹ INSTAL·LACIÓ D'ASCENSORS ¹ |
| PALAFRUGELL | CAP DR JOSEP ALSINA I BOFILL | AMPLIACIÓ SERVEI DE REHABILITACIÓ ¹ |
| PINEDA DE MAR | CAP PINEDA DE MAR | AIRE CONDICIONAT ¹ |
| RIPOLL | CAP RIPOLLÈS | AIRE CONDICIONAT |
| ROSES | CAP ROSES | AMPLIACIÓ ¹ |
| SABADELL | CAP SANT FÈLIX | AIRE CONDICIONAT ¹ INSTAL·LACIÓ D'ASCENSORS ¹ |
| SANT ADRIÀ DE BESÒS | CAP MERINALS | AMPLIACIÓ |
| SANT ANDREU DE LA BARCA | CAP DOCTOR BARRAQUER | INSTAL·LACIÓ D'ASCENSORS ¹ |
| SANT BOI DE LLOBREGAT | CONSULTORI LOCAL LA SOLANA | AMPLIACIÓ + CUAP |
| SANT ESTEVE SESROVIRE | CAP MONTCLAR | AIRE CONDICIONAT ¹ |
| SANT FELIU DE GUÍXOLS | CAP SANT ESTEVE SESROVIRE | REFORMA I AMPLIACIÓ ¹ |
| SANT FELIU DE LLOBREGAT | CAP SANT FELIU DE GUÍXOLS | REMODELACIÓ ¹ |
| SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ | CAP RAMBLA | SUBSTITUCIÓ TORRES DE REFRIGERACIÓ ¹ |
| SANT QUIRZE DEL VALLÈS | CAP SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ | AIRE CONDICIONAT ¹ |
| SANT JOAN DE VILATORRADA | CAP SANT QUIRZE DEL VALLÈS | REMODELACIÓ ¹ |
| SANT JOAN DESPÍ | CAP SANT JOAN DE VILATORRADA | AMPLIACIÓ ¹ |
| SANT SADURNÍ D'ANOIA | CAP MOSSÈN JACINT VERDAGUER | REMODELACIÓ ACCÉS ¹ |
| SANT VICENÇ DE CASTELLET | CAP SANT SADURNÍ D'ANOIA | AMPLIACIÓ ¹ |
| SANT VICENÇ DELS HORTS | CAP SANT VICENÇ DE CASTELLET | AIRE CONDICIONAT CAP ¹ |
| | CAP SANT VICENÇ DELS HORTS | AIRE CONDICIONAT ¹ REMODELACIÓ ¹ SERVEI DE REHABILITACIÓ ¹ |

¹ Actuació recollida a "1000 dies invertint en salut" (setembre de 2006).

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|---|
| SANTA COLOMA DE QUERALT | CAP SANTA COLOMA DE QUERALT | AIRE CONDICIONAT ¹ |
| SANTA PERPÈTUA DE MOGODA | CAP | AMPLIACIÓ ¹ |
| SORT | CAP SORT | REHABILITACIÓ + RADIOLOGIA ¹ |
| TARRAGONA | CAP SANT PERE I SANT PAU | REMODELACIÓ ¹ |
| | CAP SANTA TECLA - LLEVANT | CONDICIONAMENT IMPLANTACIÓ VAM |
| | CAP TÀRRACO (Parc Francolí) | AIRE CONDICIONAT ¹ |
| | | INSTAL·LACIÓ D'ASCENSORS ¹ |
| | CAP TORREFORTA-LA GRANJA | ECÒGRAF PAD ¹ |
| TORDERA | CAP TORDERA | AIRE CONDICIONAT ¹ |
| TORTOSA | CAP BAIX EBRE | AIRE CONDICIONAT ¹ |
| VIC | CAP OSONA | AIRE CONDICIONAT ¹ |
| VILADECANS | SERVEI DE REHABILITACIÓ | AMPLIACIÓ |
| VILAFRANCA DEL PENEDÈS | CAP ALT PENEDÈS | INSTAL·LACIÓ D'ASCENSORS ¹ |
| VILANOVA DEL CAMÍ | CAP VILANOVA DEL CAMÍ | AIRE CONDICIONAT ¹ |

En obres:

| | | |
|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| AGRAMUNT | CAP AGRAMUNT | AMPLIACIÓ ¹ |
| ALPICAT | CAP ALPICAT | AMPLIACIÓ |
| BARCELONA | CAP CIUTAT MERIDIANA | AMPLIACIÓ |
| CASTELLDEFELS | CAP EL CASTELL | REMODELACIÓ ¹ |
| CERVERA | CAP CERVERA | AMPLIACIÓ ¹ |
| EL PRAT DE LLOBREGAT | CAP Dr JOSEP PUJOL I CAPÇADA | REMODELACIÓ I AMPLIACIÓ ¹ |
| GIRONA | CAP GÜELL | AMPLIACIÓ I REMODELACIÓ SERVEI RHB |
| L'AMETLLA DE MAR | CAP L'AMETLLA DE MAR | REMODELACIÓ / AMPLIACIÓ ¹ |
| MANRESA | CAP BAGES | REMODELACIÓ ¹ |
| REUS | CAP MARIÀ FORTUNY | AMPLIACIÓ ¹ |

En projecte:

| | | |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|
| ALCARRÀS | CAP ALCARRÀS | AMPLIACIÓ |
| ALCOVER | CAP ALCOVER | AMPLIACIÓ |
| ARTESA DE SEGRE | CAP ARTESA DE SEGRE | AMPLIACIÓ ¹ |
| BARCELONA | CAP CARRERAS CANDI | AMPLIACIÓ (LLOGUER LOCAL) |
| | CAP SAGRADA FAMILIA | REMODELACIÓ + CUAP |
| | CAP DR. LLUIS SAYÉ (RAVAL NORD) | AMPLIACIÓ I REMODELACIÓ |
| CALDES DE MONTBUI | CAP JOAN MIRAMBELL I FOLCH | AMPLIACIÓ |
| CANYELLES | CAP CANYELLES | AMPLIACIÓ |
| CASTELLAR DEL VALLÈS | CAP CASTELLAR DEL VALLÈS | AMPLIACIÓ ¹ |

¹ Actuació recollida a "1000 dies invertint en salut" (setembre de 2006).

| | | |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| CASTELLBISBAL | CAP CASTELLBISBAL | AMPLIACIÓ |
| EL VENDRELL | CAP EL VENDRELL | AMPLIACIÓ CASD ¹ |
| FALSET | CAP FALSET | AMPLIACIÓ |
| GELIDA | CAP GELIDA | AMPLIACIÓ |
| GIRONA | CAP MONTILIVI | AMPLIACIÓ |
| L'ARBOÇ | CAP L'ARBOÇ | AMPLIACIÓ ¹ |
| L'HOSPITALET DE L'INFANT | CAP L'HOSPITALET DE L'INFANT | AMPLIACIÓ |
| LES BORGES BLANQUES | CAP LES BORGES BLANQUES | AMPLIACIÓ |
| MATARÓ | CAP CIRERA - MOLINS | AMPLIACIÓ |
| PARETS DEL VALLÈS | CAP PARETS DEL VALLÈS | AMPLIACIÓ |
| RIUDOMS | CAP RIUDOMS | AMPLIACIÓ |
| ROQUETES | CAP ROQUETES | AMPLIACIÓ |
| SANT PERE DE RIBES | CAP ROQUETES | AMPLIACIÓ ¹ |
| SANT FELIU DE LLOBREGAT | CUAP EL PLA | REMODELACIÓ + CUAP |
| SANT JUST DESVERN | CAP SANT JUST DESVERN | AMPLIACIÓ ¹ |
| SANTA COLOMA DE QUERALT | CAP SANTA COLOMA DE QUERALT | AMPLIACIÓ ¹ |
| SORT | CAP SORT | APARCAMENT AMBULÀNCIES |
| TÀRREGA | CAP TÀRREGA | AMPLIACIÓ ¹ |
| VALLS | CAP DOCTOR SARRÓ ROSET | AMPLIACIÓ ¹ |

Consultoris locals**ACTUACIONS D'OBRA NOVA****Acabades:**

| | |
|------------------------|--|
| Abrera | Consultori Local de Can Vilalba ¹ |
| Aitona | Consultori Local ¹ |
| Alcanar | Consultori Local Les Cases d'Alcanar ¹ |
| Alcoletge | Consultori Local |
| Aldover | Consultori Local ¹ |
| Almóster | Consultori Local ¹ |
| Bellveí | Consultori Local ¹ |
| Borredà | Consultori Local ¹ |
| Botarell | Consultori Local ¹ |
| Bràfim | Consultori Local ¹ |
| Callús | Consultori Local ¹ |
| Castellví de Rosanes | Consultori Local ¹ |
| El Milà | Consultori Local ¹ |
| El Montmell | Consultori Local de Juncosa de Montmell ¹ |
| El Pla de Santa Maria | Consultori Local ¹ |
| El Port de la Selva | Consultori Local ¹ |
| Ivars d'Urgell | Consultori Local de Vallverd ¹ |
| La Bisbal del Penedès | Consultori Local ¹ |
| La Fatarella | Consultori Local ¹ |
| La Palma d'Ebre | Consultori Local ¹ |
| La Roca del Vallès | Consultori Local de Santa Agnès de Malanyanes ¹ |
| Les Preses | Consultori Local ¹ |
| Montferri | Consultori Local ¹ |
| Mont-Roig del Camp | Consultori Local de Miami Platja ¹ |
| Olivella | Consultori Local ¹ |
| Riba-Roja d'Ebre | Consultori Local ¹ |
| Riudarenes | Consultori Local ¹ |
| Roda de Barà | Consultori Local ¹ |
| Sant Llorenç d'Hortons | Consultori Local La Beguda ¹ |
| Sant Martí de Tous | Consultori Local ¹ |
| Santa Cristina d'Aro | Consultori Local Martí Casals EcheGARAY ¹ |
| Taradell | Consultori Local ¹ |
| Teià | Consultori Local ¹ |
| Tivenys | Consultori Local ¹ |
| Tivissa | Consultori Local ¹ |
| Torregrossa | Consultori Local ¹ |

¹ Actuació recollida a "1000 dies invertint en salut" (setembre de 2006).

| | |
|------------------------|--|
| Vallfogona de Riucorb | Consultori Local ¹ |
| Valls | Consultori Local de Picamoixons ¹ |
| Vandellòs | Consultori Local |
| Vilajuïga | Consultori Local ¹ |
| Vila-seca | Consultori Local de La Pineda ¹ |
| Vilallonga del Camp | Consultori Local ¹ |
| Vilanova d'Escornalbou | Consultori Local ¹ |
| Vilobí d'Onyar | Consultori Local ¹ |

En obres:

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Aiguaviva | Consultori Local ¹ |
| Amer | Consultori Local ¹ |
| Bell - Lloc d'Urgell | Consultori Local |
| Castelló de Farfanya | Consultori Local |
| La Bisbal de Falset | Consultori Local |
| Les Planes d'Hostoles | Consultori Local ¹ |
| Paüls | Consultori Local ¹ |
| Puigdàlber | Consultori Local ¹ |
| Solivella | Consultori Local ¹ |
| Vilablareix | Consultori Local ¹ |
| Vilobí del Penedès | Consultori Local |

En projecte:

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Albinyana | Consultori Local |
| Alfara de Carles | Consultori Local ¹ |
| Arbeca | Consultori Local |
| Benavent de Segrià | Consultori Local |
| Benifallet | Consultori Local ¹ |
| Bot | Consultori Local ¹ |
| Cabrera d'Anoia | Consultori Local |
| El Pinell de Brai | Consultori Local ¹ |
| Ginestar | Consultori Local |
| Ivars d'Urgell | Consultori Local |
| La Palma de Cervelló | Consultori Local ¹ |
| Llardecans | Consultori local |
| Linyola | Consultori Local ¹ |
| Nulles | Consultori Local |

¹ Actuació recollida a "1000 dies invertint en salut" (setembre de 2006).

| | |
|----------------------------|--|
| Olèrdola | Consultori Local Moja ¹ |
| | Consultori Local Sant Miquel d'Olèrdola ¹ |
| Premià de Dalt | Consultori Barri Cotet ¹ |
| Prats de Lluçanès | Consultori Local ¹ |
| Premià de Dalt | Consultori Local Barri Cotet ¹ |
| Riudecols | Consultori Local ¹ |
| Rocafort de Queralt | Consultori Local ¹ |
| Rosselló | Consultori Local |
| Sant Joan de les Abadesses | Consultori Local |
| Seva | Consultori Local |
| Vallfogona de Balaguer | Consultori Local |
| Viladecavalls | Consultori Local |

ACTUACIONS DE REFORMA, MILLORA o AMPLIACIÓ (RAM)

Aquests tipus d'actuacions es solen fer en col·laboració amb els ens locals: en aquest sentit. En els darrers anys s'han resolt 2 convocatòries de subvencions a la construcció, l'ampliació, el remodelatge i l'equipament de consultoris locals i centres d'atenció primària de titularitat municipal (anys 2005 i 2006-2007). En total s'han dut a terme 764 actuacions de millora, per un import de 9,9 milions d'euros.

Es troba en curs una nova convocatòria de subvencions als anys 2008, 2009 i 2010 per un import de fins a 4 milions d'euros.

Al Pla d'inversions es recullen aquestes altres actuacions:

Acabades:

| | | |
|------------------------|-----------------|--|
| CASTEL·LGALÍ | CONSULTORI | REMODELACIÓ ¹ |
| FIGUERES | CL FIGUERES SUD | AMPLIACIÓ MÒDULS PREFABRICATS ¹ |
| SANT ISCLE DE VALLALTA | CONSULTORI | REMODELACIÓ ¹ |
| SANT VICENÇ DE TORELLÓ | CONSULTORI | REMODELACIÓ ¹ |

En obres:

| | | |
|---------|------------|-----------|
| ALPICAT | CONSULTORI | AMPLIACIÓ |
|---------|------------|-----------|

En projecte:

| | | |
|-----------------|------------|-----------|
| PORQUERES | CONSULTORI | AMPLIACIÓ |
| TORRES DE SEGRE | CONSULTORI | AMPLIACIÓ |

¹ Actuació recollida a "1000 dies invertint en salut" (setembre de 2006).

Hospitals**ACTUACIONS D'OBRA NOVA****Acabades:**

| | |
|--------------------------|---|
| Barcelona | Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ¹ |
| El Vendrell | Hospital del Vendrell ¹ |
| Igualada | Hospital d'Igualada ¹ |
| Mollet del Vallès | Hospital de Mollet ¹ |
| Reus | Hospital Universitari de Sant Joan de Reus ¹ |
| Salt | Parc Hospitalari Martí Julià (H. Santa Caterina) ¹ |
| Sant Boi de Llobregat | Hospital Sant Joan de Deu de Sant Boi ¹ |
| Sant Joan Despí | Hospital Moisès Broggi ¹ |
| Santa Coloma de Gramenet | Hospital de l'Esperit Sant ¹ |
| Amposta | Hospital lleuger ¹ |
| Cambrils | Hospital lleuger ¹ |

En obres:

| | |
|-----------|---|
| Olot | Hospital Comarcal de la Garrotxa ¹ |
| Puigcerdà | Hospital Transfronterer de la Cerdanya ¹ |
| Balaguer | Hospital lleuger ¹ |

En projecte:

| | |
|---------------------------|--|
| Girona | Hospital Universitari Dr. Josep Trueta ¹ |
| L'Hospitalet de Llobregat | Hospital de L'Hospitalet |
| Montcada i Reixac | Hospital Ernest Lluch de Cerdanyola – Ripollet – Montcada i Reixac – Barberà del Vallès ¹ |
| Rubí - Sant Cugat | Hospital Rubí – Sant Cugat ¹ |
| Tortosa | Hospital de les Terres de l'Ebre ¹ |
| Vilanova i la Geltrú | Hospital del Garraf ¹ |
| Granollers | Hospital lleuger ¹ |
| Tàrraga | Hospital lleuger ¹ |

¹ Actuació recollida a "1000 dies invertint en salut" (setembre de 2006).

ACTUACIONS DE REFORMA, MILLORA o AMPLIACIÓ (RAM)**Acabades:****BADALONA**

HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL¹
ADEQUACIÓ PORTA D'ACCÉS I VESTÍBUL¹
AIRE CONDICIONAT - ENERGIA SOLAR¹
AIRE CONDICIONAT - ENERGIA TÈRMICA CONVENCIONAL¹
CENTRAL DE GENERACIÓ DE FRED¹
CONDICIONAMENT SALA D'ACTES¹
EQUIPAMENT ELECTROMÈDIC¹
INSTAL·LACIÓ D'ASCENSORS
LABORATORI D'INVESTIGACIÓ I DOCÈNCIA¹
REMODELACIÓ ÀREA D'ENDOSCÒPIA¹
REMODELACIÓ CCEE, PTA. BAIXA EDIFICI PRINCIPAL¹
REMODELACIÓ PASSADISSOS PLANTA 7A. - SERVEI DE PEDIATRIA¹
REMODELACIÓ PLANTA 9A. - EDIFICI GENERAL - FASE I¹
REMODELACIÓ SALA HEMODINÀMICA DE CRÒNICS¹
REMODELACIÓ VESTÍBUL ÀREA MATERNOINFANTIL¹
REMODELACIÓ VESTÍBUL GENERAL¹
ADEQUACIÓ QUIRÒFAN¹
AMPLIACIÓ SALA DE DESPERTAR CIRURGIA MAJOR AMBULATÒRIA¹
REFORMA HEMIPLANTA 9A. - FASE II¹
REFORMA PLANTA 7A. - NEUROCIÈNCIES - ICTUS¹
REMODELACIÓ BOXES UCI¹
DIGITALITZACIÓ ÀREA DE RADIOLOGIA 2A. FASE¹
REMODELACIÓ CCEE DERMATOLOGIA I CIRURGIA PLÀSTICA¹
REMODELACIÓ OFTALMOLOGIA I ORL¹
SUBSTITUCIÓ SUBQUADRES ELÈCTRICS DE PLANTA¹
UNITAT DE PATOLOGIA MAMÀRIA¹

BARCELONA

HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON
AIRE CONDICIONAT - ENERGIA SOLAR¹
AIRE CONDICIONAT - ENERGIA TÈRMICA CONVENCIONAL¹
ADEQUACIÓ EDIFICI DE MICROBIOLOGIA¹
CLIMATITZACIÓ ESPAIS RADIOTERÀPIA¹
EQUIPAMENT ELECTROMÈDIC¹
FAÇANA SUD DE L'ESCOLA D'INFERMERIA¹
INSTAL·LACIONS DE SEURETAT¹
LABORATORI DE L'EDIFICI DE RECERCA (1A. PLANTA)¹
REFORMA DE LA CUINA DE L'ESCOLA D'INFERMERIA¹

¹ Actuació recollida a "1000 dies invertint en salut" (setembre de 2006).

BARCELONA**HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON ¹**PLA DE REPOSICIÓ ¹SUBSTITUCIÓ COMMUTACIÓ ELÈCTRICA EN CENTRAL PRINCIPAL ¹SUBSTITUCIÓ SALVAESCALES DEL PAVELLÓ DOCENT ¹

VESTIDORS ESCOLA D'INFERMERIA

HOSPITAL UNIVERSITARI GENERAL VALL D'HEBRONADEQUACIÓ ÀREES DE TREBALL FARMÀCIA SEMISOTERRANI ¹ADEQUACIÓ PLANTA 9 EDIFICI ANNEX ¹ADEQUACIÓ PORTA D'ACCÉS I VESTÍBUL ¹AMPLIACIÓ LABORATORIS EXTRACCIONS PLANTA BAIXA ¹REFORMA i AMPLIACIÓ URGÈNCIES ¹CONDICIONAMENT CANONADES ¹CONDICIONAMENT ESPAI PTA. 1A. EUI PER A CCEE ¹CONDICIONAMENT ESPAIS ENDOSCÒPIA PTA. 1A- ANNEX ¹CONDICIONAMENT ESPAIS PLANTA BAIXA – LABORATORIS ¹

INSTAL·LACIÓ D'ASCENSORS

NUCLI DE COMUNICACIONS CCEE ¹OBRES 2N. TAC ¹RADIOTERÀPIA - AMPLIACIÓ ¹REMODELACIÓ HEMIPLANTA 3a senar ¹REMODELACIÓ HEMIPLANTES 4 a 7 senars ¹REMODELACIÓ PORTES AUTOMÀTIQUES URGÈNCIES ¹REORDENACIÓ CCEE ¹SUBSTITUCIÓ ASCENSOR ¹TRASLLAT ANNEX POSTERIOR SENARS A EUI PTA. 1A ¹TRASLLATS CCEE RADIOTERÀPIA ¹TRASLLAT DESPATXOS P.3 SENARS I H.ESPERANÇA A P.1 ANNEX SENARS ¹TRASLLAT ESTERILITZADOR DE PTA. 3A. A QUIRÒFAN PTA. 6A ¹TRASLLAT NUTRICIÓ ARTIFICIAL DE PTA. 3A. A EDIFICI ANNEX ¹UNITAT D'ACCELERADOR I SIMULADOR ¹**HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA I REHABILITACIÓ VALL D'HEBRON**ADEQUACIÓ PORTA D'ACCÉS I VESTÍBUL ¹REMODELACIÓ UTS. HOSPITALITZACIÓ PTA. 1A ¹REMODELACIÓ UTS. HOSPITALITZACIÓ PTA. 4A ¹INSTAL·LACIÓ AIRE CONDIONAT ÀREA QUIRÚRGICA URGÈNCIES ¹TRASLLAT CCEE A PLANTA BAIXA ¹UNITAT DE CREMATS ¹BLOC QUIRÚRGIC I RADIOLOGIA ¹

BARCELONA**HOSPITAL MATERNOINFANTIL VALL D'HEBRON**

ADAPTACIÓ SISTEMA ACS ¹
ADEQUACIÓ A NORMATIVA ¹
CONDICIONAMENT ESPAIS PER OBRES UNITAT CANCER DE MAMA ¹
CONSULTES PSIQUIATRIA ¹
INSTAL·LACIÓ EXTINCIÓ AUTOMÀTIVA CAMPANES CUINA ¹
PLANTA PEDIATRIA 2A. FASE - ONCOHEMATOLOGIA ¹
REFORMA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PLANTA 11 ¹
REMODELACIÓ HOSPITAL DE DIA CREMATS A LA PLANTA BAIXA ¹
REMODELACIÓ URGÈNCIES 2A. FASE ¹
REMODELACIÓ URGÈNCIES 3A. FASE (ADEQUACIÓ NIVELLS SOTERRANI) ¹
REMODELACIÓ UTS. HOSPITALITZACIÓ PTA. 7A ¹
REPARACIÓ PLAÇA ACCÉS ¹
TRASLLAT ESTERILITZACIÓ ÀREA GENERAL A ÀREA MATERNOINFANTIL ¹
RESSONÀNCIA MAGNÈTICA IDI ¹
UCI PLANTA SOTERRANI - NEONATOLOGIA ¹
UNITAT DE CÀNCER DE MAMA ¹
UCI PEDIÀTRICA ¹

INSTITUT DIAGNÒTIC IMATGE (IDI)

INVERSIONS

INSTITUT MUNICIPAL ASSISTÈNCIA SANITÀRIA (IMAS)

SUBVENCIÓ OBRES ANY 2004 ¹
SUBVENCIÓ OBRES ANY 2005 ¹
SUBVENCIÓ OBRES ANY 2006 ¹
SUBVENCIÓ OBRES ANY 2007 ¹

PARC SANITARI PERE VIRGILI

TRASLLAT GIMNÀS TRAUMATOLOGIA H. VALL D'HEBRON ¹
CUINA – CAFETERIA (2a FASE) ¹

BERGA**HOSPITAL COMARCAL SANT BERNABÉ**INVERSIONS FASES 1,2 I 3 - INSTAL·LACIONS ¹**BLANES****HOSPITAL COMARCAL DE LA SELVA**

INVERSIÓ PER REPOSICIÓ ¹
URGÈNCIES ¹

CAMPDEVÀNOL**HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL**REMODELACIÓ ¹

¹ Actuació recollida a "1000 dies invertint en salut" (setembre de 2006).

GRANOLLERS**HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS**MILLORA ATENCIÓ AMBULATÒRIA I URGÈNCIES PROVISIONALS ¹**GIRONA****HOSPITAL UNIVERSITARI DOCTOR JOSEP TRUETA**AIRE CONDICIONAT - ENERGIA SOLAR ¹AIRE CONDICIONAT - ENERGIA TÈRMICA CONVENCIONAL ¹ADEQUACIÓ UNITAT DE RECEPCIÓ DE PACIENTS ÀREA QUIRÚRGICA ¹ADEQUACIÓ SALA D'EXPLORACIONS DE CARDIOLOGIA ¹HELIPORT ¹INSTAL·LACIÓ D'ASCENSORS ¹

INSTAL·LACIÓ GRUPS DE FRED 1

PLA DE REPOSICIÓ ¹

PLA DE TRANSICIÓ PLANTES 1, 2 I 7

QUADRE ELÈCTRIC GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ ¹RADIOFARMACIA ¹REFORMA ÀREA DE TAC ¹REMODELACIÓ DE LA FAÇANA DE L'EDIFICI PAVELLÓ DE GOVERN ¹REMODELACIÓ UCI 1A. I 2A. FASE ¹

SERVEI D'ENDOSCÒPIES (5a. PTA.)

TRASLLAT CENTRAL DE GASOS ¹UNITAT D'HEMODINÀMICA ¹**IGUALADA****HOSPITAL D'IGUALADA**

HELIPORT

LA SEU D'URGELL**FUNDACIÓ SANT HOSPITAL**REFORMA - FASE 1 - ÀREA QUIRÚRGICA ¹REMODELACIÓ - FASE 2 - RADIOLOGIA I URGÈNCIES ¹**L'HOSPITALET DE LLOBREGAT****HOSPITAL DURAN I REYNALS**ADEQUACIÓ DEPENDÈNCIES ICS-LABORATORI UTIP ¹

BAIXA TENSIÓ + PCI + CENTRALS TÈRMiques 1

CAFETERIA 1

CLIMATITZACIÓ I SOBREPRESSIÓ 12 HABITACIONS PLANTA 7A

CUINA 1

FAÇANA (PARCIAL) 1

LABORATORI DE RECERCA (CENTRE DE REFERÈNCIA OMS)

LABORATORI DE RECERCA TRASLACIONAL 1

MAGATZEM DE FARMÀCIA I D'INFRAESTRUCTURES 1

OFICINES DE L'ICO A L'HOSPITAL DURAN I REYNALS - FASE I (ESTRUCTURA)

OFICINES DE L'ICO A L'HOSPITAL DURAN I REYNALS - FASE II (DISTRIBUCIÓ)

¹ Actuació recollida a "1000 dies invertint en salut" (setembre de 2006).

| | |
|----------------------------------|--|
| L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | HOSPITAL DURAN I REYNALS PLA DE REPOSICIÓ 1 REFORMA SISTEMA ACS 1 SALA D'ACTES I DOCÈNCIA SENYALITZACIÓ RECINTE TANCAMENT, URBANITZACIÓ FASE 1 I APARCAMENT ¹ |
| L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | HOSPITAL GENERAL DE L'HOSPITALET ADEQUACIÓ NORMATIVA, INSTAL·LACIONS I REMODELACIÓ |
| L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE AMPLIACIÓ HOSPITAL DE BELLVITGE - 1a fase CCEE ¹ AMPLIACIÓ HOSPITAL DE BELLVITGE - 2a fase INSTAL·LACIONS i DIPÒSIT ¹ CLIMATITZACIÓ PLANTA 19 ¹ CUINA I MENJADOR ¹ EQUIPAMENT ELECTROMÈDIC 1 ILLOTS PANCREÀTICS 1 INSTAL·LACIÓ 2N. DIVAS 1 INSTAL·LACIÓ D'ASCENSORS 1 INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES DE SEGURETAT 1 INSTAL·LACIÓ SEGONA GAMMACÀMERA 1 INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT SEGONS AUDITORIA MOSSOS D'ESQUADRA 1 PLA CONTRA INCENDIS LABORATORI 1 PLA DE REPOSICIÓ 1 REMODELACIÓ ASCENSOR 1 REHABILITACIÓ FAÇANA ANTIGA ESCOLA D'INFERMERIA 1 REMODELACIÓ INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA PER AIRE CONDICIONAT 1 SUBSTITUCIÓ GRUPS ELECTRÒGENS TRASLLAT CCEE I PLANTA 19 ¹ TRASLLAT CENTRAL DE GASOS ¹ VESTIDROS EDIFICI ESCOLA D'INFERMERIA ¹ |
| LLEIDA | HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA ADEQUACIÓ PORTA D'ACCÉS 1 ADEQUACIÓ QUIRÒFANS 1 AIRE CONDICIONAT - ENERGIA SOLAR 1 AIRE CONDICIONAT - ENERGIA TÈRMICA CONVENCIONAL 1 BANC DE SANG 1 CUINA 1 EDIFICI APARCAMENT ¹ INSTAL·LACIÓ D'ASCENSORS ¹ |

¹ Actuació recollida a "1000 dies invertint en salut" (setembre de 2006).

LLEIDA**HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA**

NOU GRUP ELECTRÒGEN

PLA DIRECTOR

PLA DE REPOSICIÓ ¹QUADRE ELÈCTRIC ¹RADIOTERÀPIA ICO ¹

REMODELACIÓ TRANSFORMADOR ELÈCTRIC

REMODELACIÓ UNITAT DE CRÍTICS 1

REMODELACIÓ ÀREA DE PARTS PLANTA 4a 1

REPOSICIÓ PER ADEQUACIÓ A NORMATIVA 1

SISTEMA DE PASTEURITZACIÓ ACS 1

SUBSTITUCIÓ TAC 1

UNITAT DE RECEPCIÓ DE MALALTS PTA. 3A 1

UNITAT DE SEMICRÍTICS 1

UNITAT DE SUPORT A URGÈNCIES - FASE 2 PIUC 1

URGÈNCIES + UNITAT DE CURTA ESTADA 1

UNITAT D'HEMODINÀMICA ¹UNITAT D'ESCLEROSI MÚLTIPLE ¹**MANRESA****HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÉU DE MANRESA**AMPLIACIÓ - FASE I + EDIFICI DE SALUT MENTAL ¹**MATARÓ****HOSPITAL DE MATARÓ**SUBVENCIÓ INVERSIONS ANY 2004 ¹**MOLLET DEL VALLÈS****FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE MOLLET**

SUBVENCIÓ INVERSIONS ANY 2004

SUBVENCIÓ INVERSIONS ANY 2005

SUBVENCIÓ INVERSIONS ANY 2006

SUBVENCIÓ INVERSIONS ANY 2007

MORA D'EBRE**HOSPITAL COMARCAL MORA D'EBRE**INVERSIÓ PER REPOSICIÓ ¹**OLOT****HOSPITAL SANT JAUME D'OLOT**REMODELACIÓ (URGÈNCIES I ALTRES) ¹**PALAMÓS****HOSPITAL DE PALAMÓS**AMPLIACIÓ I MILLORA ¹**REUS****HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS**

RADIOTERÀPIA

¹ Actuació recollida a "1000 dies invertint en salut" (setembre de 2006).

SABADELL**CORPORACIÓ SANITÀRIA DEL PARC TAULÍ**

AMPLIACIÓ (FASE I)

SANT JOAN DESPÍ**HOSPITAL MOISÈS BROGGI**CAMBRA HIPERBÀRICA ¹**TARRAGONA****HOSPITAL UNIVERSITARI JOAN XXIII - Parc Francolí**ADEQUACIÓ PORTA D'ACCÉS I VESTÍBUL ¹

ADEQUACIÓ SERVEI DE REHABILITACIÓ 1

AIRE CONDICIONAT - ENERGIA SOLAR 1

AIRE CONDICIONAT - ENERGIA TÈRMICA CONVENCIONAL ¹AMPLIACIÓ URGÈNCIES ¹MILLORA DE L'ENTORN ¹PÀRQUING PROVISIONAL ¹CLIMATITZACIÓ PLANTA 2A. EDIFICI B ¹CLIMATITZACIÓ PLANTA 84. EDIFICI B ¹CONNEXIÓ HOSPITAL I CENTRE SOCIO SANITARI - TUNEL ¹

PLA DIRECTOR HOSPITAL

PLA DE REPOSICIÓ ¹REMODELACIÓ UTS. HOSPITALITZACIÓ PTA. 3A ¹REMODELACIÓ TRIATGE URGÈNCIES ¹REPOSICIÓ PER ADEQUACIÓ A NORMATIVA ¹

TAC

TERRASSA**HOSPITAL DE TERRASSA**ACTUACIONS DE REFORMA ¹**TORTOSA****HOSPITAL DE LA SANTA CREU**RADIOTERÀPIA ¹**HOSPITAL DE TORTOSA VERGE DE LA CINTA**ADEQUACIÓ PORTA D'ACCÉS I VESTÍBUL ¹

AMPLIACIÓ EDIFICI D'ENERGIES - FASE I 1

AMPLIACIÓ SERVEI DE RADIOLOGIA -FASE II 1

AMPLIACIÓ SERVEI DE RADIOLOGIA -FASE III 1

INSTAL·LACIÓ D'ASCENSORS 1

INSTAL·LACIÓ GRUP ELECTRÒGEN 1

INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT SEGONS AUDITORIA MOSSOS D'ESQUADRA ¹NOVA UCI + ESTERILITZACIÓ + BLOC OBSTÈTRIC ¹OBRES DE SEGURETAT ¹PLA DE REPOSICIÓ ¹

¹ Actuació recollida a "1000 dies invertint en salut" (setembre de 2006).

| | |
|-------------------------|---|
| TORTOSA | HOSPITAL DE TORTOSA VERGE DE LA CINTA REFORMA ACCESOS ¹ REPOSICIÓ PER ADEQUACIÓ A NORMATIVA ¹ SERVEI D'ANATOMIA PATOLÒGICA -FASES I i II ¹ SERVEI DE REHABILITACIÓ ¹ |
| TREMP | HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS ACCESSOS (BBAA) ¹ HELIPORT - 2A. FASE 1 INSTAL·LACIÓ TAC ¹ SERVEI DE DIÀLISI |
| VALLS | PIUS HOSPITAL DE VALLS FASE I - URGÈNCIES I CLIMATITZACIÓ ¹ |
| VIC | HOSPITAL GENERAL DE VIC INVERSIONS ESTRUCTURALS ¹ REMODELACIÓ UCI 1 RESTA REMODELACIÓ (HEMODIÀLISI i SALA D'ACTES) ¹ |
| VIC | QUINTA DE SALUT L'ALIANÇA REFORMA |
| VIELHA E MIJARAN | ESPITAU VAL D'ARAN PLA DE REPOSICIÓ ¹ |
| VILADECANS | HOSPITAL SANT LLORENÇ DE VILADECANS APARCAMENT ¹ ADEQUACIÓ ESPAIS USIP ¹ INSTAL·LACIÓ D'ASCENSORS ¹ INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT SEGONS AUDITORIA MOSSOS D'ESQUADRA ¹ NOVA UNITAT DE CMA I UNITAT D'HOSPITALITZACIÓ REMODELACIÓ ÀREA DE CARDIOLOGIA 1 REMODELACIÓ CENTRAL D'ENERGIA ELÈCTRICA 1 REMODELACIÓ MUNTALLITERES EQUIPAMENT ELECTROMÈDIC ¹ PLA DE REPOSICIÓ ¹ REMODELACIÓ MUNTALLITERES ¹ REPOSICIÓ I MILLORA D'EQUIPAMENTS ¹ REPOSICIÓ PER ADEQUACIÓ A NORMATIVA |

¹ Actuació recollida a "1000 dies invertint en salut" (setembre de 2006).

VILAFRANCA DEL PENEDÈS**HOSPITAL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS**
REMODELACIÓ (FASE I) ¹**En obres:****BADALONA****HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL**
HELIPORT ¹
REMODELACIÓ URGENCIES ¹
REMODELACIÓ RADIOLOGIA ¹
REMODELACIÓ FASE I – CCEE ICO i HOSPITAL (3ª maternoinfantil) ¹**BARCELONA****HOSPITAL UNIV. GENERAL VALL D'HEBRON**
BLOC QUIRÚRGIC, UCI I NUCLI DE COMUNICACIONS VERTICAL ¹
REFORMA I AMPLIACIÓ EETT I EDIFICI D'ENERGIES ELÈCTRIQUES
REMODELACIÓ UNITAT D'ESCLEROSI MÚLTIPLE EDIFICI DOCÈNCIA PTA. BAIXA ¹**HOSPITAL UNIV. DE TRAUMATOLOGIA I REHABILITACIÓ VALL D'HEBRON**
ADEQUACIÓ DE L'ACCÉS A L'ÀREA AMBULATÒRIA
ADEQUACIÓ ACCÉS ÀREA AMBULATÒRIA**BARCELONA****HOSPITAL DEL MAR**
REMODELACIÓ INTEGRAL - FASE I (CONVENI) ¹**BERGA****HOSPITAL COMARCAL SANT BERNABÉ**
INVERSIONS - AMPLIACIÓ I ACCESSOS HOSPITAL ¹**ESPLUGUES DE LLOBREGAT****HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT**
REFORMA I AMPLIACIÓ ¹**FIGUERES****HOSPITAL DE FIGUERES FUNDACIÓ PRIVADA**
AMPLIACIÓ I REMODELACIÓ ¹**GIRONA****HOSPITAL UNIVERSITARI DOCTOR JOSEP TRUETA**
NOU BUNKER RADIOTERÀPIA ICO GIRONA
EDIFICI PROVISIONAL CCEE HOSPITAL-ICO**L'HOSPITALET DE LLOBREGAT****HOSPITAL DURAN I REYNALS**
INFRAESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS DE L'HOSPITAL DURAN I REYNALS**L'HOSPITALET DE LLOBREGAT****HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE**
AMPLIACIÓ HOSPITAL DE BELLVITGE - 2a fase - estructura ¹
AMPLIACIÓ HOSPITAL DE BELLVITGE - 3a fase ¹

| | |
|-------------------------------|---|
| LLEIDA | HOSPITAL SANTA MARIA REMODELACIÓ PLANTES 1 I 2 -ALA EST- PER UTS. HOSPITALITZACIÓ ¹ |
| LLEIDA | HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA EDIFICI RECERCA UNIVERSITÀRIA - FASE II |
| MATARÓ | HOSPITAL DE MATARÓ REPARACIÓ APLACAT INTERIOR ¹ |
| MANRESA | HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÉU DE MANRESA AMPLIACIÓ – FASE II ¹ |
| TARRAGONA | HOSPITAL UNIVERSITARI JOAN XXIII - Parc Francolí AMPLIACIÓ CAP TARRACO I REHABILITACIÓ (SOTERRANI SOCIO SANITARI) APARCAMENT SUPERFÍCIE I URBANITZACIÓ RECINTE CUINA I CAFETERIA ¹ |
| TERRASSA | HOSPITAL DE TERRASSA ¹⁸ REMODELACIÓ HOSPITAL ¹ REMODELACIÓ i AMPLIACIÓ DE LÀREA DE RADIOTERÀPIA i MAGATZEM |
| TORTOSA | HOSPITAL DE TORTOSA VERGE DE LA CINTA ADEQUACIÓ ACCÉS, RECEPCIÓ I AMPLIACIÓ BOXES URGÈNCIES |
| VILAFRANCA DEL Penedès | HOSPITAL COMARCAL DE L'ALT Penedès REMODELACIÓ (FASE II) - UCSI, QUIRÒFANS, SALA DE PART, UCI'S |

En projecte:

| | |
|-----------------|--|
| BADALONA | HOSPITAL MUNICIPAL DE BADALONA EDIFICI CCEE ¹ HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL REMODELACIÓ FASE 2 - PLANTA 4 EDIFICI MATERNOINFANTIL REMODELACIÓ PLANTA 3 HOSPITALITZACIÓ REMODELACIÓ PLANTA 13 HOSPITALITZACIÓ 1 REMODELACIÓ UT. HOSPITALITZACIÓ OBSTETRÍCIA I UT. NEONATOLOGIA SUBSTITUCIÓ INSTAL·LACIONS |
|-----------------|--|

¹ Actuació recollida a "1000 dies invertint en salut" (setembre de 2006).

| | |
|----------------------------------|--|
| BARCELONA | HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA I REHABILITACIÓ VALL D'HEBRON ACCESSOS ¹ ADEQUACIÓ ACCÈS ÀREA AMBULATORIA REMODELACIÓ UTS. HOSPITALITZACIÓ PTA. 5 ^a |
| BARCELONA | HOSPITAL MATERNOINFANTIL VALL D'HEBRON PLANTA PEDIATRIA 3 ^a . FASE ONCOHEMATOLOGIA 1 REMODELACIÓ UTS. HOSPITALITZACIÓ PTA. 6 ^a 1 UNITAT PSIQUIÀTRICA ¹ HOSPITAL CLÍNIC AMPLIACIÓ I REMODELACIÓ EDIFICI PROVENÇA (5 fases) ¹ |
| CALELLA | HOSPITAL SANT JAUME ¹⁹ REMODELACIÓ |
| L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | HOSPITAL DURAN I REYNALS APARCAMENT PROVISIONAL EN SUPERFÍCIE REFORMA CCEE ICO DE L'HOSPITAL DURAN I REYNALS ¹ REMODELACIONS VÀRIES PLANTA BAIXA I 7a. HOSPITAL DURAN I REYNALS HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE AMPLIACIÓ DEL CAMPUS – PARC TECNOLÒGIC |
| LLEIDA | HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA EDIFICI AMBULATORI EDIFICI RESIDENCIAL INSTAL·LACIÓ 2n. ACCELERADOR HELIPORT BOMBERS ¹ |
| MÓRA D'EBRE | HOSPITAL INTERCOMARCAL MÓRA D'EBRE REFORMA i AMPLIACIÓ DE L'HOSPITAL. 2009-2015 HELIPORT |
| TARRAGONA | HOSPITAL UNIVERSITARI DE TARRAGONA JOAN XXIII-Parc Francolí NOU EDIFICI CCEE, DOCÈNCIA , RECERCA (I+D) I BIBLIOTECA REMODELACIÓ UTS. HOSPITALITZACIÓ PTA. 7A. FASE 1 REMODELACIÓ UTS. HOSPITALITZACIÓ PTA. 7A. FASE 2 TANCAMENT I URBANITZACIÓ RECINTE ¹ URGÈNCIES - FASES II i III |

¹ Actuació recollida a “1000 dies invertint en salut” (setembre de 2006).

| | |
|-------------------|---|
| TORTOSA | HOSPITAL COMARCAL MORA D'EBRE REMODELACIÓ 2009-2016 HOSPITAL DE TORTOSA VERGE DE LA CINTA HELIPORT ¹ |
| VALLS | PIUS HOSPITAL FASE II. AMPLIACIÓ BLOC QUIRÚRGIC i CMA |
| VIC | HOSPITAL GENERAL DE VIC OBSTETRÍCIA I UNITAT D'HOSPITALITZACIÓ PLANTA 1A. |
| VILADECANS | HOSPITAL SANT LLORENÇ DE VILADECANS AMPLIACIÓ ¹ |

Centres sociosanitaris

ACTUACIONS D'OBRA NOVA ²⁰

Acabades:

| | |
|---------------------------|---|
| Barcelona | Centre Sociosanitari Cotxeres de Borbó ¹ |
| Barcelona | Centre Sociosanitari Fòrum ¹ |
| Barcelona | Centre Sociosanitari Collserola |
| Barcelona | Parc Sanitari Pere Virgili. Edifici Xaloc (143 llits) |
| Batea | Hospital de dia sociosanitari |
| Cornellà de Llobregat | Centre Sociosanitari Sant Jordi ¹ |
| Esplugues de Llobregat | Centre sociosanitari Sant Joan de Deu ¹ |
| L'Hospitalet de Llobregat | Centre Sociosanitari Duran i Reynals ¹ |
| Manlleu | Centre Sociosanitari ¹ |
| Molins de Rei | Centre Sociosanitari Clínica Molins de Rei ¹ |
| Palamós | Centre Sociosanitari ¹ |
| Salt | Parc Hospitalari Martí i Julià. Psicogeriàtric ¹ |
| Tarragona | Centre Sociosanitari Francolí ¹ |
| Viladecans | Centre Sociosanitari ¹ |
| Vilafranca del Penedès | Centre Sociosanitari Ricard Fortuny ¹ |

¹ Actuació recollida a "1000 dies invertint en salut" (setembre de 2006).

En obres:

| | |
|-----------|---|
| Barcelona | Centre Sociosanitari Casernes de Sant Andreu ¹ |
| Ripollet | Centre Sociosanitari |

En projecte:

| | |
|--------------------------|--|
| Amposta | Unitat Sociosanitaria ¹ |
| Lleida | Unitat sociosanitaria a l'Hospital de Santa Maria ¹ |
| Mollet | Centre sociosanitari |
| Sant Carles de la Ràpita | Hospital de dia i rehabilitació ¹ |
| Tàrraga | Parc Social i Sanitari de Tàrraga ¹ |
| Tarragona | Centre Sociosanitari Casablanca |

ACTUACIONS DE REFORMA, MILLORA o AMPLIACIÓ (RAM)**Acabades:**

| | | |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------|
| BARCELONA | CENTRE FÒRUM HOSPITAL DEL MAR | TRASLLAT 252 LLITS ¹ |
| | PARC SANITARI PERE VIRGILI | ADEQUACIÓ EDIFICI GREGAL |
| FIGUERES | CENTRE SOCIO SANITARI FIGUERES | AMPLIACIÓ - 2A. FASE ¹ |

En projecte:

| | | |
|--------------------|------------------------------------|--|
| AMPOSTA | HOSPITAL COMARCAL | REMODELACIÓ UNITAT DE SUBAGUTS I MITJA ESTADA POLIVALENT |
| SANTA COLOMA DE G. | CENTRE SOCIO SANITARI ESPERIT SANT | REMODELACIÓ ¹ |

¹ Actuació recollida a "1000 dies invertint en salut" (setembre de 2006).

Centres de salut mental**ACTUACIONS D'OBRA NOVA****Acabades:**

| | |
|---------------------------|--|
| Ampostà | Unitat Polivalent de Salut Mental. Institut Pere Mata ¹ |
| Barcelona | Centre de Salut Mental Benito Menni ¹ |
| Barcelona | Centre Forum (unitat 40 llits internament comunitari) ¹ |
| L'Hospitalet de Llobregat | Hospital de dia infantil i juvenil Miralta ¹ |
| Lleida | Unitat d'hospitalització d'aguts. Hospital de Sta. Maria ¹ |
| Martorell | Hospital de dia infantil i juvenil |
| Martorell | Centre de Salut Mental ¹ |
| Mataró | Centre de Salut Mental adults i infantil-juvenil. Hospital dia ¹ |
| Reus | Hospitalització d'aguts. Institut Pere Mata ¹ |
| Reus | Unitat d'alta dependència psiquiàtrica (80 llits). Institut Pere Mata ¹ |
| Reus | Hospitalització d'aguts. Institut Pere Mata ¹ |
| Salt | Unitat d'hospitalització d'aguts. Parc Hospitalari Martí i Julià ¹ |
| Salt | Centre Trastorns Mentals Severes. Parc Hospitalari Martí i Julià ¹ |
| Sant Boi de Llobregat | Unitat d'alta dependència psiquiàtrica (65 llits) ¹ |
| Sant Boi de Llobregat | Unitat d'alta seguretat ¹ |
| Sant Boi de Llobregat | Unitat d'hospitalització de subaguts ¹ |
| Sant Cugat del Vallès | Centre de Salut Mental |
| Terrassa | Unitat d'hospitalització parcial ¹ |

En obres:

| | |
|---------------------------|---|
| Barcelona | Centre de Salut Mental Casernes de Sant Andreu ¹ |
| Barcelona | Centre de Salut Mental Numancia ¹ |
| L'Hospitalet de Llobregat | Centre de Salut Mental polivalent ¹ |
| Martorell | Unitat d'alta dependència psiquiàtrica (100 llits) ¹ |

En projecte:

| | |
|------------|---|
| Barcelona | Parc Sanitari Pere Virgili. Llar residència Edifici Nord ¹ |
| Barcelona | Parc Sanitari Pere Virgili. 120 llits Edifici Nord ¹ |
| Granollers | Centre de Salut Mental polivalent (Benito Menni) |
| Mataró | Centre de Salut Mental Llar Cabanelles |
| Ripollet | Centre polivalent i d'internament |

¹ Actuació recollida a "1000 dies invertint en salut" (setembre de 2006).

ACTUACIONS DE REFORMA, MILLORA o AMPLIACIÓ (RAM)**Acabades:**

| | | |
|-----------------------|------------------------|--|
| MATARÓ | HOSPITAL DE MATARÓ | HOSPITAL DE DIA D'ADULTS I LLITS D'INGRÉS ¹ |
| REUS | INSTITUT PERE MATA | AMPLIACIÓ UNITAT DE PATOLOGIA DUAL ¹ |
| SANT CUGAT DEL VALLÈS | CENTRE DE SALUT MENTAL | AMPLIACIÓ CASD |

En obres:

| | | |
|-----------|------------------------|--|
| MARTORELL | CENTRE DE SALUT MENTAL | AMPLIACIÓ HOSPITALITZACIÓ D'AGUTS ¹ |
|-----------|------------------------|--|

En projecte:

| | | |
|---------|--------------------|-------------------------------------|
| AMPOSTA | INSTITUT PERE MATA | REMODELACIÓ SUBÀGUTS I MITJA-ESTADA |
|---------|--------------------|-------------------------------------|

¹ Actuació recollida a "1000 dies invertint en salut" (setembre de 2006).

Altres centres**ACTUACIONS D'OBRA NOVA****Acabades:**

| | |
|---------------------------|---|
| Barcelona | Edifici Banc de sang i teixits (22@) ¹ |
| Barcelona | Edifici Puigmal per ubicació ICAM (Parc Sanitari Pere Virgili) ¹ |
| L'Hospitalet de Llobregat | Edifici seu emergències mèdiques |
| Vilafranca del Penedès | Laboratori intercomarcal (CLI) |

En obres:

| | |
|-----------|---|
| Barcelona | Aparcament i edifici de gerència (Parc Sanitari Pere Virgili) |
|-----------|---|

En projecte:

| | |
|----------|----------------------------------|
| Terrassa | Centre d'Oncologia Radioteràpica |
|----------|----------------------------------|

ACTUACIONS DE REFORMA, MILLORA o AMPLIACIÓ (RAM)**En projecte:**

| | |
|--------|--|
| Lleida | Remodelació serveis centrals Departament Salut |
|--------|--|

¹ Actuació recollida a "1000 dies invertint en salut" (setembre de 2006).