

Horitzó 2012

Per un país més avançat i
socialment cohesionat

Pla d'inversions en equipaments de salut

Informe de situació i de gestió (setembre 2010)



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Horitzó 2012

Per un país més avançat
i socialment cohesionat

Pla d'inversions en equipaments de salut

Informe de situació i de gestió (setembre 2010)



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

El pla Horitzó 2012


Els objectius estratègics del pla Horitzó 2012 són:

- Millorar l'equilibri territorial de la xarxa pública d'equipaments de salut i la seva accessibilitat (d'acord amb una planificació basada en les necessitats actuals i futures de la població),
- Millorar i modernitzar els equipaments existents,
- Incrementar la capacitat de resolució de problemes i la qualitat assistencial de la xarxa pública.

Aquesta planificació es va adaptant de manera periòdica per donar resposta a les necessitats detectades i les actuacions prioritzades per les regions sanitàries.

Què entenem per una actuació d'inversió?



Una **actuació d'inversió** agrupa tot un conjunt d'activitats, adreçades a la construcció d'un nou equipament de salut (ON) o a la reforma, ampliació i millora (RAM) d'un ja existent:



Resum Horitzó 2012

Punt de partida
Novembre 2005

799 actuacions
3.303,1 M €




■ Obra nova (ON)
■ Remodelació, ampliació o millora (RAM)

| | Pendent d'inici | En execució | Acabades | Total | M€ |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Primària | 285 | 44 | 48 | 377 | 545,9 |
| Hospitalària | 189 | 105 | 83 | 377 | 2.492,9 |
| Sociosanitària | 13 | 3 | 8 | 24 | 68,6 |
| Salut mental | 9 | 7 | 5 | 21 | 195,7 |
| Total | 496 62,1% | 159 19,9% | 144 18,0% | 799 100,0% | 3.303,1 |


Resum Horitzó 2012

Desembre 2007

877 actuacions
4.246,6 M €



Núm. actuacions



import


■ Obra nova (ON)
■ Remodelació, ampliació o millora (RAM)

| | Pendent d'inici | En projecte | En obra | Acabades | Total | M€ |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Primària | 120 | 85 | 77 | 148 | 430 | 754,2 |
| Hospitalària | 58 | 56 | 43 | 231 | 388 | 3.121,5 |
| Sociosanitària | 5 | 7 | 2 | 14 | 28 | 232,1 |
| Salut mental | 4 | 4 | 6 | 17 | 31 | 138,8 |
| Total | 187 21,3% | 152 17,3% | 128 14,6% | 410 46,8% | 877 100,0% | 4.246,6 |


Resum Horitzó 2012

Juny 2008

886 actuacions
4.412,5 M €



Núm. actuacions



import


■ Obra nova (ON)
■ Remodelació, ampliació o millora (RAM)

| | Pendent d'inici | En projecte | En obra | Acabades | Total | M€ |
|----------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|----------------|
| Primària | 125 | 69 | 82 | 155 | 431 | 827,9 |
| Hospitalària | 62 | 52 | 39 | 240 | 393 | 3.190,5 |
| Sociosanitària | 6 | 5 | 3 | 14 | 28 | 244,9 |
| Salut mental | 3 | 4 | 4 | 17 | 28 | 140,5 |
| Altres | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8,7 |
| Total | 196 | 131 | 129 | 430 | 886 | 4.412,5 |
| | 22,1% | 14,8% | 14,6% | 48,5% | 100,0% | |


Resum Horitzó 2012

Desembre 2008

947 actuacions
5.323,9 M €



Núm. actuacions



import



■ Obra nova (ON)
■ Remodelació, ampliació o millora (RAM)

| | Pendent d'inici | En projecte | En obra | Acabades | Total | M€ |
|----------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|----------------|
| Primària | 138 | 81 | 68 | 194 | 481 | 1.030,7 |
| Hospitalària | 67 | 41 | 37 | 257 | 402 | 3.858,4 |
| Sociosanitària | 8 | 2 | 4 | 15 | 29 | 278,6 |
| Salut mental | 3 | 3 | 4 | 19 | 29 | 147,6 |
| Altres | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 8,6 |
| Total | 216 | 128 | 113 | 490 | 947 | 5.323,9 |
| | 22,8% | 13,5% | 11,9% | 51,7% | 100,0% | |

Resum Horitzó 2012

Juny 2009

947 actuacions
5.323,9 M €





■ Obra nova (ON)
□ Remodelació, ampliació o millora (RAM)

| | Pendent d'inici | En projecte | En obra | Acabades | Total | M€ |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Primària | 126 | 76 | 62 | 216 | 480 | 1.030,7 |
| Hospitalària | 54 | 49 | 37 | 261 | 401 | 3.858,4 |
| Sociosanitària | 4 | 6 | 4 | 15 | 29 | 278,6 |
| Salut mental | 0 | 6 | 4 | 19 | 29 | 147,6 |
| Altres | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 8,6 |
| Total | 184 19,4% | 139 14,7% | 107 11,3% | 517 54,6% | 947 100,0% | 5.323,9 |

Resum Horitzó 2012

Desembre 2009

947 actuacions
5.323,9 M €





■ Obra nova (ON)
□ Remodelació, ampliació o millora (RAM)

| | Pendent d'inici | En projecte | En obra | Acabades | Total | M€ |
|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Primària | 114 | 76 | 53 | 237 | 480 | 1.030,7 |
| Hospitalària | 52 | 43 | 40 | 266 | 401 | 3.858,4 |
| Sociosanitària | 3 | 6 | 3 | 17 | 29 | 278,6 |
| Salut mental | 0 | 5 | 3 | 21 | 29 | 147,6 |
| Altres | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 8,6 |
| Total | 169 17,8% | 132 14% | 99 10,5% | 547 57,8% | 947 100,0% | 5.323,9 |

Resum Horitzó 2012

Setembre 2010

947 actuacions
5.323,9 M €




■ Obra nova (ON)
■ Remodelació, ampliació o millora (RAM)

| | Pendent d'inici | En projecte | En obra | Acabades | Total | M€ |
|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Primària | 106 | 84 | 36 | 254 | 480 | 1.030,7 |
| Hospitalària | 59 | 36 | 31 | 275 | 401 | 3.858,4 |
| Sociosanitària | 2 | 7 | 2 | 18 | 29 | 278,6 |
| Salut mental | 0 | 3 | 4 | 22 | 29 | 147,6 |
| Altres | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8,6 |
| Total | 167 17,6% | 131 13,8% | 74 7,8% | 575 60,7% | 947 100,0% | 5.323,9 |

Execució de les inversions en equipaments de salut (2004-2012).

| | pendents d'inici | en projecte | en obres | acabades |
|--------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 799 3.303 M€ | | 62,1 % 496 | 19,9 % 159 | 18,0 % 144 |
| 877 4.246 M€ | 21,3 % 187 | 17,3 % 152 | 14,6 % 128 | 46,8 % 410 |
| 886 4.412,5 M€ | 22,1 % 196 | 14,8 % 131 | 14,6 % 129 | 48,5 % 430 |
| | 22,8 % 216 | 13,5 % 128 | 11,9 % 113 | 51,7 % 490 |
| 947 5.323,9 M€ | 17,8 % 169 | 14,0 % 132 | 10,4 % 99 | 57,8 % 547 |
| | 17,6 % 167 | 13,8 % 131 | 7,8 % 74 | 60,7 % 575 |

Disponibilitat de les actuacions pla Horitzó 2012



Horitzó 2012
Per un país més avançat i
socialment cohesionat



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut